Ref: 47/801351.9/17

h Hospital Universitario BB comunidad de Madrid
Puerta de Hierro Majadahonda
SaludMadrid
EXPTE.: P. A. GCASU 2015-77/1 y 2. Suministro de Material Fungible para Endoscopias
Digestivas.
ASUNTO: Resolucion PRORROGA del Contrato

Examinado el expediente de su razén y del que se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Con fecha 7 de enero de 2016 se firmo contrato con la empresa BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.L.y
la empresa OLYMPUS IBERIA, S.A.U., para el expediente N° GCASU 2015-77/1 y N2 GCASU 2015-77/2
respectivamente relativo al “Suministro de Material Fungible para Endoscopias Digestivas” para un
periodo de 24 meses.

La aprobacién del expediente se realizé el 19 de agosto de 2015 (fecha de la firma electrénica) y la
imputacién del gasto presupuestario correspondiente a la licitacion se efectué el 20 de agosto de 2015
(fecha de la firma electronica) con cargo al Programa 760 y la partida econémica 27004, acordandose la
adjudicacion del contrato mediante Resolucién del Director Gerente el 20 de agosto de 2015.

El Servicio de Suministros solicita el 11 de diciembre de 2017 la prorroga del expediente tras la
finalizacion del contrato, por un periodo de doce meses, desde el 8 de enero de 2018 hasta el 7 de enero
de 2019 y por un importe de 190.378,25 €.

La prorroga del expediente se recoge en la clausula 20 y el apartado 13 de la Clausula 1 del PCAP que
sirvio de base para la adjudicacion del contrato, manteniéndose las mismas condiciones que el contrato
original.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De acuerdo con lo dispuesto en las atribuciones conferidas en la Resolucién de 25 de febrero
de 2011, de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria de delegacion de competencias en materia de
contratacion y gestién econémico-presupuestaria (B.O.C.M. nium. 76, de 31 de marzo de 2011).

Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 23.2 del TRLCSP en el que se detalla que se podran
prever una o varias prorrogas siempre que las caracteristicas del contrato permanezcan inalterables
durante el periodo de duracién de éstas y que la concurrencia para su adjudicacion haya sido realizada
teniendo en cuenta la duracion maxima del contrato, incluidos los periodos de prérroga.

Tercero.- En concordancia con la clausula 20 y el punto 13 de la clausula 1 del PCAP donde se
establece que el contrato podra prorrogarse por un periodo maximo de 12 meses.

A la vista de los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicacion

RESUELVO

La formalizaciéon de la Prorroga del contrato de “Suministro de Material Fungible para Endoscopias
Digestivas” con efectividad desde el 8 de enero de 2018 hasta el 7 de enero de 2019 (12 meses) con
la empresa BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.L. ( Lotes 1, 3 y 4) y la empresa OLYMPUS IBERIA,
S.A.U,, (Lotes 2y 5) segun desglose en cuadro adjunto:
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EL DIRECTOR GERENTE
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