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PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES Nº 1, 2, 3 y 4 DEL PROCEDIMIENTO 
DE LICITACIÓN Nº 205/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de julio de 2024 las prórrogas 
extraordinarias de los contratos de los lotes nº 1, 2, 3 y 4 del procedimiento de licitación nº 
205/2018 relativa a los SERVICIOS DE ASISTENCA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y 
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CANAL DE ISABEL II, S.A.

Fecha de 
aprobación

Nº de 
Prórroga

Nº de 
Lote

NIF 
contratista

Nombre o razón 
social contratista

Importe 
prórroga 
(sin IVA)

Importe 
prórroga 
(con IVA)

Variación 
plazo 

ejecución

03.07.2024 Extraordinaria 1 B81040503
CONURMA 

INGENIEROS, S.L. 73.125,00 88.481,25 4 meses

03.07.2024 Extraordinaria 2 A29021334

CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
MATERIALES Y 
CONTROL DE 
OBRAS, S.A.. 72.200,00 87.362,00 4 meses

03.07.2024 Extraordinaria 3 B36911881 SEGURINCO S.L. 40.933,33 49.529,33 4 meses

03.07.2024 Extraordinaria 4 A82003815 COPREDIJE, S.A. 35.400,00 42.834,00 4 meses

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector
de Contratación (R: A86488087), el día
04/07/2024


		2024-07-04T15:35:09+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




