Canal-

de Isabel ||

* X x

* x x

Financiado por
* la Union Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperacion,
Transformacion
W v Resiliencia

AMPLIACION DEL PLAZO DE DURACION DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES N21Y 2
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION N2 142/2019

Canal de Isabel I, S.A., M.P. ha acordado el dia 17 de junio de 2026 |la primera ampliacion de
plazo de duracidn, sin aumento de precio, de los contratos de los Lotes 1y 2 del procedimiento

de licitacién n? 142/2019 relativo a los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
CORPORATIVAS (SISTEMA COMERCIAL, SAP, GIS, MAXIMO)”.
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