Canal<’
de Isabel Il

AMPLIACION DEL PLAZO DE DURACION DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES N2 3 Y 4
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION N¢ 142/2019

Canal de Isabel Il, S.A., M.P. ha acordado el dia 17 de junio de 2026 |la primera ampliacion de
plazo de duracidn, sin aumento de precio, de los contratos de los Lotes 3 y 4 del procedimiento

de licitacién n® 142/2019 relativo a las “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
CORPORATIVAS (SISTEMA COMERCIAL, SAP, GIS, MAXIMO)”.

Fecha de am I'?a_cién 2 NIF Nombre o razén social Variacion

aprobacion derl’ plazo Lote | contratista contratista plazo
EPTISA TECNOLOGIAS
3 A79851341 DE LA INFORMACION,

S.A. -

17/06/2026 1 INDRA SOLUCIONES 1 anfo.

4 B88018098 | TECNOLOGICAS DE LA
INFORMACION, S.L.

Firmado electronicamente por
BARDON (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSE

Subdirector de Contratacién

Canal de Isabel I, S.A., M.P.
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