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TERCERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 122/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de octubre de 2025 la tercera ampliación del plazo de 
duración, sin aumento de precio, del contrato nº 122/2019 relativo a los SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO DE LAS TELECOMUNICACIONES .

Fecha de 
aprobación

Nº ampliación 
del plazo

NIF 
contratista

Nombre o razón social 
contratista

Variación plazo 
ejecución

01.10.2025 3 B81690471 DELOITTE CONSULTING, S.L. 86 días

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P
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