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ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NUM. 109/2019/LT08 

 
 
Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en 
último lugar. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REUNIDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
De una parte Dña. Mª BELÉN BENITO MARTÍNEZ, Directora de Operaciones de Canal de Isabel II, 
Sociedad Anónima, M.P. (en adelante, “Canal de Isabel II, S.A., M.P.,”). 
 
De otra parte D. JOSÉ MARÍA GARCÍA GONZALO, en nombre y representación de ingeniería, 
Servicios y Construcciones, S.A. (INSERCON, S.A.). 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERVIENEN - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
La primera en nombre y representación de Canal de Isabel II, S.A., M.P., en virtud de las facultades 
que le corresponden, conferidas según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. JUAN JOSÉ DE 
PALACIO RODRÍGUEZ, el día 15 de junio de 2020, con el nº 1.390 de su protocolo. 
 
El segundo en nombre y representación de la empresa INSERCON, S.A. con domicilio social en 
avenida Alcotanes, 11 28320 – Pinto (Madrid). Ostenta dicha representación según Poder otorgado 
ante el Notario de Madrid, Doña CARMEN BOULET ALONSO, el día 29 de junio de 2021, bajo el 
núm. 1524 de su protocolo. 
 
Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente 
Acuerdo y, 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EXPONEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Que el día 15 de enero de 2026, la Directora de Operaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P.  aprobó 
la octava modificación del contrato del Lote 8 del procedimiento de licitación 109/2019 relativo a las 
“OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE 
CANAL DE ISABEL II, S.A.”  sin aumento de precio, de conformidad con los artículos 203 y 205.2 b) 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas al Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Que las partes mediante el presente documento formalizan el acuerdo relativo a la referida modificación 
del contrato NÚM. 109/2019/LT08 con sujeción a las siguientes,  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CLÁUSULAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
PRIMERA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes acuerdan la octava modificación del Contrato relativa a las unidades de obra referidas en el 
informe de la Dirección de Operaciones que se adjunta como Anexo I. 
 
 
SEGUNDA. - FINAL 
 
En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, seguirá vigente el 
Contrato suscrito entre las partes el 28 de julio de 2021. 
                                                                               
Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de 
conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado. 
  
 
 
 
 
 

                                                                                             
 

POR CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.                                    POR INSERCON, S.A. 
 
 

Firmado por ***0305** JOSE MARIA
GARCIA (R: ****4524*) el día
19/01/2026 con un certificado
emitido por AC Representación

Firmado electronicamente por: Maria Belén Benito
Martínez
En la fecha y hora 19.01.2026 19:09:54 CET
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ANEXO I 
INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ZONA OESTE  
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