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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 5 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 109/2019 

 

 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 31 de julio de 2025 la modificación (nº 1) del contrato 

del lote nº 5 del procedimiento de licitación nº 109/2019 relativo a las “OBRAS REFERIDAS A 
ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A” 

 

 

 

Fecha 

aprobación 

Nº 

lote 

NIF 

contratista 

Nombre o razón social 

contratista 

Importe 

modificación 

(sin IVA) 

Importe 

modificación 

(con IVA) 

Variación 

plazo 

ejecución 

31.07.2025 5 U16711863 

UTE ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U. – AQUATEC, 

PROYECTOS PARA EL 

SECTOR DEL AGUA, S.A.U. 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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