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‘;. Hospital Clinico

SaludMadrid San Ca rIOS
MODIFICACION
EXPTE.: PA 2020-0-073

Visto el Informe del Jefe de la Unidad de Hemodinamica y Cardiologia Intervencionista,
proponiendo la modificacion en mayor importe del contrato derivado de la adjudicacion del expediente
de referencia, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE SISTEMAS DE REPARACION PERCUTANEA DE
LAS VALVULAS AURICULO-VENTRICULARES CON DESTINO A LA UNIDAD DE
HEMODINAMICA DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS”, con un plazo de 24 meses prorrogables
y un importe total de 330.000 €.

Esta Direccion de Gerencia, teniendo en cuenta las razones de interés publico, y de
conformidad con lo establecido en el apartado 20 de la Clausula primera y Clausula 27 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del expediente, en virtud de las facultades conferidas en la
Resolucion 342 de fecha 13 de septiembre de 2021, de la Vice consejeria de Sanidad (BOCM n°® 222
de 17 de septiembre de 2021),

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar el expediente de modificacion en mayor importe del contrato suscrito
con la empresa que se detalla a continuacion, para atender el Suministro de Sistemas de Reparacion
Percutanea de las Valvulas Auriculo-Ventriculares con destino a la Unidad de Hemodinamica
del Hospital Clinico San Carlos, en los siguientes términos:

Ref: 47/691332.9/23

ADJUDICACION LOTE 2 MODIFICACION 20% IMPORTE TOTAL CONTRATO
BASE o IMPORTE BASE o IMPORTE BASE o, IMPORTE
ACIUDICAUERIC) IMPONIBLE DR W02k ADJUDICADO IMPONIBLE B U0 MODIFICADO IMPONIBLE MR 0% TOTAL
EDWARDS
LIFESCIENCE,
S.L. 300.000€ | 30.000€ 330.000 € 60.000 € 6.000 € 66.000 € 360.000€ | 36.000€ 396.000 €
B96954078
TOTAL 300.000 € 30.000 € 330.000 € 60.000 € 6.000 € 66.000 € 360.000 € 36.000 € | 396.000 €
ADJUDICACION

SEGUNDO: Aprobar el nuevo importe para el contrato en la cantidad de Trescientos noventa
y seis mil (396.000 €) (B.l.: 360.000 €; IVA: 36.000 €), resultado de incrementar las unidades
estimadas para cubrir las necesidades del Hospital, lo que supone un importe mayor para el contrato
en la cantidad de 66.000 € (B.l.: 60.000 €; IVA.: 6.000 €).
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