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DIRECCION GENERAL DE
*_if**** INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
CONSEJERIA DE EDUCACION Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid

ORDEN 2764/2020, de 26 de octubre, del Consejero de Educacion
y Juventud.

Atendiendo a las necesidades surgidas en el inicio del curso escolar 2020/2021
por la situacion de pandemia por COVID-19, se acordd la necesidad de
desdoblar, de manera inmediata, los espacios fisicos de los centros educativos
para la atencién de la docencia presencial en cumplimiento de las medidas de
prevencion e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Mediante Orden 2129/2020, de 8 de septiembre, de esta Consejeria de
Educacion y Juventud se declar6 la tramitacion de emergencia de la
contratacion del suministro de aulas prefabricadas, las obras para su
instalacion y servicios técnicos asociados, a implementar en centros educativos
de la Comunidad de Madrid como medida que contribuye a asegurar el
distanciamiento interpersonal en la lucha frente al COVID-19, ordenandose que
se ejecutara lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida.

A dicha orden se adjuntaba un anexo en el que se detallaban los centros
educativos en los que implementar las aulas prefabricadas y el nimero.

En todos los casos, por economia de procedimiento y al ser los plazos
fundamentales para evitar riesgos, se procurd buscar soluciones estandares y
homogéneas que facilitaran la instalacién de las aulas prefabricadas en cada
uno de los emplazamientos seleccionados.

No obstante, una vez realizados los primeros replanteos sobre el terreno en los
centros seleccionados, se comprueba que, en determinados casos, el
planteamiento estandar de implantacién no es factible en términos espaciales,
al no ser suficiente el espacio libre existente.

Por ello, ha sido necesario replantear la planificacién inicial en cuanto a la
distribucion de las aulas prefabricadas y las caracteristicas de las mismas, tal y
como se detalla en la Memoria justificativa que acompafa a la presente orden,
lo que requiere la modificacion del Anexo de la Orden 2129/2020, de 8 de
septiembre.

Cabe destacar que esta modificacién no desvirtia ni la esencia de la medida, ni
las razones de su declaracion, que estan todavia plenamente vigentes,
especialmente ante los rebrotes de la enfermedad que se estan detectando por
todo el pais.

En virtud de lo anterior, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administracion de la
Comunidad de Madrid y la Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte, por la que se desconcentran y
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delegan determinadas competencias en los titulares de diferentes centros
directivos de la Consejeria,

DISPONGO

1.- Modificar la Orden 2129/2020, de 8 de septiembre, por la que se declara la
tramitacibn de emergencia para la contratacion del suministro de aulas
prefabricadas, las obras para su instalacion y servicios técnicos asociados, a
implementar en centros educativos de la Comunidad de Madrid como medida
de distanciamiento contra el COVID-19.

La Orden se modifica en los siguientes términos:

Se modifica el nimero de aulas y los centros afectados que figuran en el Anexo
de la Orden 2129/2020, siendo sustituido por el Anexo incorporado a la
presente orden.

2.- Comunicar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la presente
Orden 2764/2020 de modificacion de la Orden 2129/2020, de 8 de septiembre.

Madrid, a 26 de octubre de 2020

EL CONSEJERO DE EDUCACION Y JUVENTUD
(P.D. Orden 11634/2012, de 27 de noviembre BOCM 3/12)
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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ANEXO
o
DAT LOCALIDAD CENTRO DENOMINACION AULAS

CAPITAL | Madrid CEIP ANGEL NIETO (Ens. Vallecas) 2
CEIP MARGARET THATCHER 4
IES ANTONIO FRAGUAS FORGES 3
IES JANE GOODALL (Las Rejas) 8
IES EL ESPINILLO 4
NORTE Tres Cantos IES MONSTERRAT CABALLE 8
Algete CEIP SANTO DOMINGO 8
Colmenar Viejo CEIP HEROES 2 MAYO 4

S. S. de los Reyes CEIP CEIP TEMPRANALES 12
SUR Cubas de la Sagra SIES SIES SOR JUANA DE LA CRUZ 4
Getafe IES ELISA SORIANO FISHER (El Bercial) 8
Leganés CEIP GABRIELA MORREALE 8
Leganés IES RAFAEL F. DE BURGOS 4
Leganés CEIP MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN 4
Parla CEIP MADRE TERESA DE CALCUTA 8
Villamantilla CEIPSO |SAN MIGUEL 2
ESTE Alcald de Henares CEIP LA GARENA 8
Loeches SIES SIES LUIS DE GONGORA 4
Paracuellos de Jarama | CEIP ANDREA CASAMAYOR 4

Paracuellos de Jarama | IES SIMONE VEIL 12
Torrejon de Ardoz IES JUAN BAUTISTA MONEGRO 8
Torrejon de Ardoz CEIP BEETHOVEN 2
OESTE Collado Villalba IES MARIA GUERRERO 2
Boadilla del Monte IES ISABEL LA CATOLICA 4

TOTAL 135

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.orég/cw ”l” H || m || || H‘" |ImH|| "H |||| || |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1037714975458487452244



		2020-10-26T17:53:03+0100


		2020-11-16T12:16:00+0100
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




