
                       DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

Comunidad de Madrid 

 

ORDEN 2764/2020, de 26 de octubre, del Consejero de Educación 
y Juventud.  

 
Atendiendo a las necesidades surgidas en el inicio del curso escolar 2020/2021 
por la situación de pandemia por COVID-19, se acordó la necesidad de 
desdoblar, de manera inmediata, los espacios físicos de los centros educativos 
para la atención de la docencia presencial en cumplimiento de las medidas de 
prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias. 
 
Mediante Orden 2129/2020, de 8 de septiembre, de esta Consejería de 
Educación y Juventud se declaró la tramitación de emergencia de la 
contratación del suministro de aulas prefabricadas, las obras para su 
instalación y servicios técnicos asociados, a implementar en centros educativos 
de la Comunidad de Madrid como medida que contribuye a asegurar el 
distanciamiento interpersonal en la lucha frente al COVID-19, ordenándose que 
se ejecutara lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida. 
 
A dicha orden se adjuntaba un anexo en el que se detallaban los centros 
educativos en los que implementar las aulas prefabricadas y el número.  
 
En todos los casos, por economía de procedimiento y al ser los plazos 
fundamentales para evitar riesgos, se procuró buscar soluciones estándares y 
homogéneas que facilitaran la instalación de las aulas prefabricadas en cada 
uno de los emplazamientos seleccionados. 
 
No obstante, una vez realizados los primeros replanteos sobre el terreno en los 
centros seleccionados, se comprueba que, en determinados casos, el 
planteamiento estándar de implantación no es factible en términos espaciales, 
al no ser suficiente el espacio libre existente. 
 
Por ello, ha sido necesario replantear la planificación inicial en cuanto a la 
distribución de las aulas prefabricadas y las características de las mismas, tal y 
como se detalla en la Memoria justificativa que acompaña a la presente orden, 
lo que requiere la modificación del Anexo de la Orden 2129/2020, de 8 de 
septiembre. 
 
Cabe destacar que esta modificación no desvirtúa ni la esencia de la medida, ni 
las razones de su declaración, que están todavía plenamente vigentes, 
especialmente ante los rebrotes de la enfermedad que se están detectando por 
todo el país. 
 
En virtud de lo anterior, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por la 
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Madrid y la Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desconcentran y 
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delegan determinadas competencias en los titulares de diferentes centros 
directivos de la Consejería, 
 

DISPONGO 

 

1.- Modificar la Orden 2129/2020, de 8 de septiembre, por la que se declara la 
tramitación de emergencia para la contratación del suministro de aulas 
prefabricadas, las obras para su instalación y servicios técnicos asociados, a 
implementar en centros educativos de la Comunidad de Madrid como medida 
de distanciamiento contra el COVID-19.  

La Orden se modifica en los siguientes términos: 

Se modifica el número de aulas y los centros afectados que figuran en el Anexo 
de la Orden 2129/2020, siendo sustituido por el Anexo incorporado a la 
presente orden.  

2.- Comunicar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la presente 

Orden 2764/2020 de modificación de la Orden 2129/2020, de 8 de septiembre.  

 

Madrid, a 26 de octubre de 2020 

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

(P.D. Orden 11634/2012, de 27 de noviembre BOCM 3/12) 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

 

 

Fdo.: Ignacio García Rodríguez 
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ANEXO 

DAT LOCALIDAD CENTRO DENOMINACIÓN 
Nº 

AULAS 

CAPITAL Madrid CEIP ÁNGEL NIETO (Ens. Vallecas) 2 

    CEIP MARGARET THATCHER 4 

    IES ANTONIO FRAGUAS FORGES 3 

    IES JANE GOODALL (Las Rejas) 8 

    IES EL ESPINILLO 4 

NORTE Tres Cantos IES MONSTERRAT CABALLÉ 8 

  Algete  CEIP SANTO DOMINGO  8 

  Colmenar Viejo CEIP HÉROES 2 MAYO 4 

  S. S. de los Reyes CEIP CEIP TEMPRANALES 12 

SUR Cubas de la Sagra SIES SIES SOR JUANA DE LA CRUZ 4 

  Getafe IES ELISA SORIANO FISHER (El Bercial) 8 

  Leganés  CEIP GABRIELA MORREALE  8 

  Leganés  IES RAFAEL F. DE BURGOS 4 

 Leganés CEIP MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN 4 

  Parla CEIP MADRE TERESA DE CALCUTA 8 

  Villamantilla CEIPSO SAN MIGUEL 2 

ESTE Alcalá de Henares CEIP LA GARENA 8 

  Loeches SIES SIES LUIS DE GÓNGORA 4 

  Paracuellos de Jarama CEIP ANDREA CASAMAYOR 4 

  Paracuellos de Jarama IES SIMONE VEIL 12 

  Torrejón de Ardoz IES JUAN BAUTISTA MONEGRO 8 

 
Torrejón de Ardoz CEIP BEETHOVEN 2 

OESTE Collado Villalba IES MARÍA GUERRERO 2 

  Boadilla del Monte IES ISABEL LA CATÓLICA 4 

TOTAL        135 
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