
  
  

 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 
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PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 9/2020 

 
 

 

 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 26 de mayo de 2025 la prórroga del contrato nº 9/2020 

relativo a los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ZONAS VERDES EXISTENTES EN LA 
ZONA - A, DE CANAL DE ISABEL II, S.A.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

Fecha de 
aprobación 

NIF 
contratista 

Nombre o razón social 
contratista 

Importe 
prórroga (sin 

IVA) 

Importe 
prórroga (con 

IVA) 

Variación 
plazo 

26.05.2025 B83409235 
ISLA VERDE OBRAS Y 

SERVICIOS, S.L. 
239.208,75 289.442,59 3 meses 

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 28/05/2025
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