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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 185/2019 

 
 
 

 

  

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de junio de 2025 la ampliación del plazo de duración, 

sin aumento de precio, del contrato nº 185/2019 relativo a los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE LOS CAMPOS DE POZOS DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”. 

 

 

Fecha de 
aprobación 

Nº ampliación 
del plazo 

NIF contratista 
Nombre o razón 
social contratista 

Variación plazo 

18.06.2025 1 B15044357 
APPLUS 

NORCONTROL, S.L.U. 
59 días 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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