Ref.: SC 5000006792

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del
Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO
Que, en la sesién del 14 de marzo de 2024, el Consejero Delegado, en su condicién de Organo de

Contratacion, aprobé la ampliacién de plazo del contrato n2 7221000777 (REVISION Y REPARACION DE
BALONAS DE SUSPENSION SECUNDARIA DE LAS SERIES 6000 Y 8000).

Condiciones iniciales del contrato:

e Objeto: servicio de revisién y reparacién de 624 balonas de suspensién secundaria de las series
6000 y 8000.

e N2 de licitacidon: 6012100096,

e Tipo de procedimiento: Abierto.

e Plazo de ejecucidn: 2 afios, que empezara a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de
inicio de los trabajos.

e Adjudicatario: RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.

¢ Importe del contrato (IVA excluido): 1.032.284,00 euros.

e Fecha de adjudicacion: 19.10.2021

e Fecha de formalizacion: 24.11.2021

Propuesta aprobada:

e Objeto de la propuesta: Ampliacion de plazo.
e Importe de la modificacidn: O euros.
¢ Nueva fecha fin de contrato: 11.10.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.




		2024-03-19T12:22:11+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




