
 

 

Ref.: SC 5000006792 

 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del 

Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A, 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 14 de marzo de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de 
Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7221000777 (REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 
BALONAS DE SUSPENSIÓN SECUNDARIA DE LAS SERIES 6000 Y 8000). 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: servicio de revisión y reparación de 624 balonas de suspensión secundaria de las series 
6000 y 8000.  

• Nº de licitación: 6012100096, 

• Tipo de procedimiento: Abierto.  

• Plazo de ejecución: 2 años, que empezará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de 
inicio de los trabajos.  

• Adjudicatario: RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.  

• Importe del contrato (IVA excluido): 1.032.284,00 euros.  

• Fecha de adjudicación: 19.10.2021  

• Fecha de formalización: 24.11.2021  

 

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo. 

• Importe de la modificación: 0 euros. 

• Nueva fecha fin de contrato: 11.10.2024 

  

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario General 

Metro de Madrid S.A 
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