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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 212/2019 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 12 de enero de 2026 la ampliación del plazo de duración 

sin aumento de precio, del contrato nº 212/2019 relativo al “SUMINISTRO DEL SOFTWARE PARA LA 

MIGRACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA INFOLEX Y SUS DESARROLLOS, A ARANZADI-FUSION”. 

Fecha de 
aprobación 

Nº ampliación 
del plazo 

NIF contratista 
Nombre o razón 
social contratista 

Variación plazo  

12.01.2026 1 A58417346 
ARANZADI LA LEY,

S.A.U. 
1 año 

Subdirector de Contratación 
Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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