
 

 

Ref.: SC 5000005943 

 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del 

Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A, 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 18 de abril de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación 
de plazo del contrato nº 7722000262 (ACUERDO MARCO PARA LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
EN OBRAS DEL ÁREA DE OBRA CIVIL DE METRO DE MADRID, S.A.), siendo dicha propuesta aprobada por 
la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: prestación servicios de asistencia técnica, coordinación de seguridad y salud para las 
obras de instalación de vallado de protección en piñones de estaciones. 

• Nº de licitación del Acuerdo Marco: 6012100132. 

• Tipo de procedimiento: Abierto. 

• Plazo de ejecución: 7 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma 
del acta de comprobación de replanteo. 

• Adjudicatario: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. 

• Importe del contrato (IVA excluido): 49.998,16 euros. 

• Fecha de adjudicación: 30.09.2022 

• Fecha de formalización: 11.10.2022  

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo 

• Importe de la propuesta:  0 euros 

• Nueva fecha fin de contrato: 26.06.2023 

  

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario General 

Metro de Madrid S.A 
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