
Área de tratamiento de Aguas Lozoya-Jarama 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es

SACYR AGUA, S.L. 
C/ Condesa de Venadito, 7 
CP: 28027 
Madrid 

En Madrid, 

Asunto: AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74/2020/LT02, correspondiente a los 
“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES Y DE REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUACIONES 
URGENTES ELECTROMECÁNICAS EN ETAP”  

Pongo en su conocimiento que el Contrato Nº74/2020/LT02, correspondiente a los SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES Y DE REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUACIONES URGENTES 
ELECTROMECÁNICAS EN ETAP” suscrito entre Canal de Isabel II, S.A.M.P. y SACYR AGUA, S.L., ha ampliado su plazo 
de ejecución hasta el 01 de febrero de 2027, sin ser necesario realizar dotación presupuestaria adicional alguna. 
No obstante lo anterior, Canal de Isabel II, S.A.M.P. se reservará el derecho a resolver el mismo antes de la 
finalización del plazo de ampliación en el caso de que entre en vigor el contrato que lo sustituya. 

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos. 

BELÉN BENITO MARTÍNEZ 
Directora de Operaciones 

Se ruega se remita al Área de Tratamiento Aguas Lozoya-Jarama, a la mayor brevedad posible, el correspondiente 
recibí del presente documento.
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