
 

Ref.: SC 5000008990 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión 

Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A., 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 28 de mayo de 2026, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad 
con la modificación y ampliación de plazo del contrato nº 7722000307 (OBRA DEL PLAN DE REFORMA Y 
MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS DE TRACCIÓN (CTR) DE LÍNEA 6: CTR MÉNDEZ ÁLVARO, CTR MANUEL 
BECERRA, CTR REPÚBLICA ARGENTINA, CTR UNIVERSITARIA, CTR LUCERO, CTR MIRASIERRA Y CTR 
ARGÜELLES - LOTE 1), siendo aprobada dicha propuesta por la Comisión Ejecutiva de Contratación 
delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los 
poderes otorgados a tal efecto. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: obras del plan de reforma y modernización de los centros de tracción (CTR) de línea 6 
de METRO: CTR Méndez Álvaro, CTR Manuel Becerra, CTR República Argentina, CTR 
Universitaria, CTR Lucero, CTR Mirasierra y CTR Argüelles.  

• Nº de licitación: 6012100270 

• Tipo de procedimiento: Abierto.  

• Plazo de ejecución: 24 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma 
del acta de comprobación de replanteo.  

• Adjudicatario: ENERSUB 1 U.T.E (ELECTREN, S.A. - SYNEOX RAIL, S.L.) 

• Importe del contrato (IVA excluido): 12.518.899,56 euros.  

• Fecha de adjudicación: 21.10.2022  

• Fecha de formalización: 23.12.2022  

• Fecha de inicio: 13.05.2023 

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: Modificación consistente en la variación de alcances por aparición de 
imprevistos y situaciones no contempladas en el proyecto. 

• Ampliación de plazo de 9 meses 

• Importe de la propuesta:  0 euros 

 

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario, no miembro, 

Comisión Ejecutiva de Contratación 

Metro de Madrid S.A 
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