* *

Cofinanciado por * wd I Comunidad
la Unide Burores == Fondos Europeos il de Madrid

Ref.: SC 5000008341

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisién
Ejecutiva de Contratacion de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesion del 23 de enero de 2026, la Comisidn Ejecutiva de Contratacién mostré su conformidad
con la ampliacién de plazo del contrato n2 7722000309 (PLAN DE REFORMA Y MODERNIZACION DE LOS
CENTROS DE TRACCION DE LINEA 6. PASO A 1500 VCC L6 - REFORMA CTRS L6 LOTE 3. “Las actuaciones
incluidas en este pliego podrdn ser cofinanciadas al 40% con cargo al Programa FEDER 2021 - 2027 de la
Comunidad de Madrid dentro del Objetivo Politico 2. Una Europa mas verde, hipocarbdnica y en
transicién hacia una economia con cero emisiones netas de carbono, y resiliente, promoviendo una
transicidon energética limpia y equitativa, la inversién verde y azul, la economia circular, la mitigacién del
cambio climatico y la adaptacién a él, la prevencion y gestion de riesgos y la movilidad urbana sostenible
y el Objetivo Especifico RSO2.1. Fomentar la eficiencia energética y la reduccidén de las emisiones de
gases de efecto invernadero), siendo aprobada dicha propuesta por la Comision Ejecutiva de
Contratacién delegada del Consejo de Administracién en su condicién de Organo de Contratacién y
conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

e Objeto: obras del plan de reforma y modernizacién del sistema de la linea aérea actual de la
linea 6 de METRO para pasar de una tension de traccién de 600 V c.c. a 1500 V c.c.

e N2de licitacién: 6012100270

e Tipo de procedimiento: Abierto.

e Plazo de ejecucion: 24 meses

e Adjudicatario: UTE ALIMENTACION L-6 MM (COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
(posteriormente SYNEOX RAIL, S.L.) - ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U., UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS.)

e Importe del contrato (IVA excluido): 2.155.593,18 euros.

e Fecha de adjudicacidon: 21.10.2022

e Fecha de formalizacion: 23.12.2022

e Fecha de inicio: 09.02.2024

Propuesta aprobada:

e Objeto de la propuesta: ampliacién de plazo de 4 meses y 22 dias.
e Importe de la propuesta: 0 euros

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario, no miembro,

Comisidn Ejecutiva de Contratacion
Metro de Madrid S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativas
adicionales a nombre y apellidos.
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