Ref.: SC 5000005769

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del
Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesidon del 23 de febrero de 2023, el Comité Ejecutivo mostré su conformidad con la
ampliaciéon de plazo n? 7722000018 (SERVICIO DE INTEGRACION DE LA INTERFONIA EN EL SISTEMA
CENTRALIZADO DE INTERFONIA (SCl), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su
condicién de Organo de Contratacion.

Condiciones iniciales del contrato:

e Objeto: integracién de interfonos en el Sistema Centralizado de Interfonia (SCl), incluyendo:
configuracion en servidores asociados al Sistema SCl, puestos de operador y aplicacion WEB
InformesSCl y documentacion de los cambios realizados.

e N2 de licitacién: 6012100277.

e Tipo de procedimiento: Abierto.

Plazo de ejecucidn: 9 meses, que empezara a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de

inicio de los trabajos.

Adjudicatario: SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.

Importe del contrato (IVA excluido): 108.850,00 euros.

Fecha de adjudicacion: 18.01.2022

Fecha de formalizacién: 01.03.2022

Propuesta aprobada:

e Objeto de la propuesta: Ampliacion de plazo
e Importe de la propuesta: O euros.
o Nueva fecha fin de contrato: 27 de agosto de 2023

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativas
adicionales a nombre y apellidos.
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