
Ref.: SC 5000005769

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del 
Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 23 de febrero de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la
ampliación de plazo nº 7722000018 (SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA INTERFONÍA EN EL SISTEMA 
CENTRALIZADO DE INTERFONÍA (SCI), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su 
condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

Objeto: integración de interfonos en el Sistema Centralizado de Interfonía (SCI), incluyendo: 
configuración en servidores asociados al Sistema SCI, puestos de operador y aplicación WEB 
InformesSCI y documentación de los cambios realizados.
Nº de licitación: 6012100277.
Tipo de procedimiento: Abierto.
Plazo de ejecución: 9 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de 
inicio de los trabajos.
Adjudicatario: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
Importe del contrato (IVA excluido): 108.850,00 euros.
Fecha de adjudicación: 18.01.2022
Fecha de formalización: 01.03.2022

Propuesta aprobada:

Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo
Importe de la propuesta: 0 euros.
Nueva fecha fin de contrato: 27 de agosto de 2023

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General

Metro de Madrid S.A
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