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Expediente: 2ª Prórroga HUPA 122/25 derivada de PA HUPA 23/21 - Mantenimiento integral de equipos de 
electromedicina y salas especiales en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y sus centros adscritos 
(CIDT Francisco Díaz, Centro de salud mental, Hospital de día Puerta de Madrid, 
 
VISTO el contrato de servicios PA HUPA 23/21 - Mantenimiento integral de equipos de electromedicina y salas 
especiales en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y sus centros adscritos (CIDT Francisco Díaz, Centro 
de salud mental, Hospital de día Puerta de Madrid, formalizado el 22 de julio de 2022, con la empresa ALTHEA 
HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U./NIF: B63510101 para un plazo de ejecución de 24 meses, desde el 16 de agosto 
de 2022 hasta el 15 de agosto de 2024, ambas fechas inclusive y con el importe total de 2.060.527,32 € IVA 
incluido IVA incluido (Base Imponible: 1.702.915,14 €; IVA: 357.612,18 €). 

VISTO   que con fecha 12 de agosto de 2024 se formalizó la prórroga PA HUPA  77/24 derivada de la 
adjudicación del expediente PA HUPA  23/2021 con la empresa ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U. para un 
plazo de ejecución de 12 meses por importe de 1.030.263,66 € IVA Incluido (Base Imponible: 851.457,57€, IVA: 
178.806,09€) 

VISTO el informe emitido por el Responsable del Servicio Técnico, promotor de esta contratación, mediante el 
que solicita la Prórroga del contrato de referencia por el plazo de 12 meses. 

VISTO que el representante de la empresa ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U.  ha presentado la 
documentación requerida y ha dado su conformidad expresa a la realización de la nueva prórroga de 12 meses, 
vinculando al nuevo periodo de prórroga la garantía que depositaron para el contrato PA HUPA 77/24 Prórroga 
dervidada de PA HUPA 23/21.   

VISTO que está prevista la prórroga del contrato tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en 
la cláusula 1ª, punto 18, así como en la cláusula 6ª del contrato formalizado el 22 de julio de 2022 con la 
empresa ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U. con una duración máxima del contrato, prórrogas incluidas de 
60 meses, esta GERENCIA en uso de las competencias atribuidas por la Resolución de 13 de septiembre, de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud sobre 
delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 
de 17 de septiembre de 2021) 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Prórrogar el contrato suscrito con ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.U. NIF: B63510101, para el  
Servicio de Mantenimiento integral de equipos de electromedicina y salas especiales en el Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias y sus centros adscritos (CIDT Francisco Díaz, Centro de salud mental, Hospital 
de día Puerta de Madrid, el 22 de julio de 2022, por el plazo de ejecución de 12 meses, desde el 16 de agosto 
de 2025 hasta el 15 de agosto de 2026, ambas fechas inclusive por el importe total 1.030.263,66 € IVA incluido  
(Base Imponible: 851.457,57 €; IVA: 178.806,09 €) 

 Centro Gestor: 171188216, Programa: 312 A, Económica: 21800. 

Anualidades (Importes con IVA): 

2025       386.348,87 €  

2026       643.914,79 €  

Forma de pago: Se realizarán pagos mensuales por periodos vencidos, mediante transferencia bancaria, previa 
presentación mensual de la factura correspondiente en función de la distribución de anualidades que resulten 
de la adjudicación. 

SEGUNDO: Vincular a la prórroga del contrato, la garantía definitiva depositada en la Tesorería General de la 
Comunidad de Madrid a disposición del Hospital Universitario Príncipe de Asturias por el importe de   
42.572,88 € el 19 de junio de 2024, con el número de resguardo de 202455003979L. 
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Ref: 47/933091.9/25
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo 
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien directamente, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, 
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto 
en el artículo 124 de la Ley 39/2015, 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 

En Alcalá de Henares,  
EL/LA DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

P.V. EL DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. 
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