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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 93/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de noviembre de 2025 la modificación (nº 2) del 
contrato nº 93/2021 relativo a las OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ETAP DE PINILLA (T.M. 
DE LOZOYA)

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Fecha 
aprobación

NIF 
contratista

Nombre o razón 
social 

contratista

Importe 
modificación

(sin IVA)

Importe 
modificación

(con IVA)

Variación
plazo ejecución

11.11.2025 A28376812

ASTEISA
TRATAMIENTO 

DE AGUAS, 
S.A.U.

150.352,00 181.925,92
Sin variación de 

plazo
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