Ref: 06/533559.9/25

Este documento se ha obtenido directamente del original que CONSEJERIA DE VIVIENDA, TRANSPORTES
e contenia la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos E INFRAESTRUCTURAS
P& & personales protegidos, se ha ocultado el/los codigo/s que

permitiria comprobar el/los original/es.

Comunidad
de Madrid

Orden de prorroga del contrato de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FIRMES EN LA
RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ANOS 2022-2025. LOTE 5 ZONA
SURESTE” (expediente A/SER-0020709/2021 Lote 5).

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO. - Mediante Orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de fecha 17 de
noviembre de 2022 se adjudicé a la empresa ALVAC, S.A, NIFA40015851 el contrato citado al
encabezamiento por procedimiento abierto mediante criterio precio por importe de 7.865.000,00
euros, IVAincluido, y un porcentaje de baja ofertado aplicable al cuadro de precios unitarios del
pliego de prescripciones técnicas del 15,80%

Con fecha 1 de agosto de 2022, y para responder de la buena ejecucion del contrato, el
adjudicatario habia constituido garantia definitiva por importe de 325.000,00 euros en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, acreditada mediante resguardo numero 202255004731P
de la fecha indicada.

Con fecha 9 de febrero de 2023 se formalizé el correspondiente contrato administrativo, con un
plazo de ejecucién de 36 meses.

SEGUNDO. - En fecha 24 de noviembre de 2025, la Subdireccién General de Seguridad Viaria
y Conservacion ha propuesto la prérroga del contrato por un plazo de 23 mesesy 16 dias, hasta
el 25 de enero de 2028, previo preaviso al contratista en fecha 11 de noviembre de 2025. Este
ha mostrado su conformidad el 18 de noviembre de 2025.

TERCERO. - El coste de la prérroga de dicho contrato sera de 5.243.333,32 IVA incluido,
distribuido en las siguientes anualidades:

Anualidad Importe
2026 2.621.666,66 euros (2.166.666,66 € base imponible y 455.000,00 € 21% IVA)
2027 2.621.666,66 euros (2.166.666,66 € base imponible y 455.000,00 € 21% IVA)

El gasto se imputara al subconcepto 61100 programa 453A del presupuesto del ejercicio 2026

A los citados antecedentes les son de aplicacién los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO: El apartado 18 de la clausula primera y la clausula 24 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares prevén la prérroga del contrato obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacion
del plazo de duracion del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 29.2 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, habiendo tenido lugar el 11 de
noviembre de 2025.


JCM325
Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.



CONSEJERU\DEV“HENDA,TRANSPORTES
R & d E INFRAESTRUCTURAS
oy

Comunidad
de Madrid

Por lo expuesto, previo informe de la Intervencién de 11 de diciembre de 2025 y aprobacion del
gasto por Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2025, se ORDENA:

Aprobar la prérroga del contrato de servicio denominado “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
FIRMES EN LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ANOS 2022-2025.
LOTE 5 ZONA SURESTE” hasta el 25 de enero de 2028.

La prérroga supone un coste de 5.243.333,32 IVA incluido, que se imputara al subconcepto
61100 del programa 453A, distribuido en las siguientes anualidades:

Anualidad Importe
2026 2.621.666,66 euros (2.166.666,66 € base imponible y 455.000,00 € 21% IVA)
2027 2.621.666,66 euros (2.166.666,66 € base imponible y 455.000,00 € 21% IVA)

El gasto se imputara al subconcepto 61100 programa 453A del presupuesto del ejercicio 2026.

La garantia definitiva constituida inicialmente se aplicara al periodo de prérroga sin que sea
necesario reajustar su cuantia de acuerdo con lo establecido en la clausula 24 del pliego de
clausulas administrativas particulares que rige el contrato.

Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponer recurso de
reposicion ante el propio drgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el dia siguiente
a la notificacion de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estimen oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden de 27/12/2023)
EL VICONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
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