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Orden de prórroga del contrato de ICIO DE MANTENIMIENTO DE FIRMES EN LA 
RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑOS 2022-2025. LOTE 5 ZONA 
SURESTE ente A/SER-0020709/2021 Lote 5). 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

PRIMERO. - Mediante Orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de fecha 17 de
noviembre de 2022 se adjudicó a la empresa ALVAC, S.A, NIFA40015851 el contrato citado al 
encabezamiento por procedimiento abierto mediante criterio precio por importe de 7.865.000,00
euros, IVA incluido, y un porcentaje de baja ofertado aplicable al cuadro de precios unitarios del 
pliego de prescripciones técnicas del 15,80% 
 
Con fecha 1 de agosto de 2022, y para responder de la buena ejecución del contrato, el 
adjudicatario había constituido garantía definitiva por importe de 325.000,00 euros en la 
Tesorería de la Comunidad de Madrid, acreditada mediante resguardo número 202255004731P
de la fecha indicada. 
 
Con fecha 9 de febrero de 2023 se formalizó el correspondiente contrato administrativo, con un 
plazo de ejecución de 36 meses. 
 
SEGUNDO. - En fecha 24 de noviembre de 2025, la Subdirección General de Seguridad Viaria 
y Conservación ha propuesto la prórroga del contrato por un plazo de 23 meses y 16 días, hasta 
el 25 de enero de 2028, previo preaviso al contratista en fecha 11 de noviembre de 2025. Este
ha mostrado su conformidad el 18 de noviembre de 2025. 
 
TERCERO. - El coste de la prórroga de dicho contrato será de 5.243.333,32 IVA incluido,
distribuido en las siguientes anualidades: 
 
Anualidad                Importe  
     
    2026              2.621.666,66 euros (2.166.666,66  455.000,00 
    2027                  2.621.666,66 euros ( 5.000,00 )

El gasto se imputará al subconcepto 61100 programa 453A  del presupuesto del ejercicio 2026

 
 
A los citados antecedentes les son de aplicación los siguientes, 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
ÚNICO:  El apartado 18 de la cláusula primera y la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares prevén la prórroga del contrato obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización 
del plazo de duración del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, habiendo tenido lugar el 11 de 
noviembre de 2025. 
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Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.
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Por lo expuesto, previo informe de la Intervención de 11 de diciembre de 2025 y aprobación del 
gasto por Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2025, se ORDENA: 
 
 
Aprobar la prórroga del contrato de servicio denominado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
FIRMES EN LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑOS 2022-2025. 
LOTE 5 ZONA SURESTE  hasta el 25 de enero de 2028. 
 
La prórroga supone un coste de 5.243.333,32 IVA incluido, que se imputará al subconcepto 
61100 del programa 453A, distribuido en las siguientes anualidades: 
 
 
Anualidad                Importe  
     
     
    2026              2.621.666,66 euros ible y 455.000,00 
    2027                 2.621.666,66 euros ( 5.000,00 
 
El gasto se imputará al subconcepto 61100 programa 453A del presupuesto del ejercicio 2026.
 
 
La garantía definitiva constituida inicialmente se aplicará al periodo de prórroga sin que sea 
necesario reajustar su cuantía de acuerdo con lo establecido en la cláusula 24 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.  

 
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos 
meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estimen oportuno deducir.  

                                         
                                
EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

P.D. (Orden de 27/12/2023) 
EL VICONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 
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