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de Madrid

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES 
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Orden de prórroga del contrato de ICIO DE MANTENIMIENTO DE FIRMES EN LA 
RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑOS 2022-2025. LOTE 6 ZONA 

ente A/SER-0020709/2021 Lote 6). 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

PRIMERO. - Mediante Orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de fecha 17 de 
noviembre de 2022 se adjudicó a la empresa MAXINFRAESTRUCTURAS, S.A., NIF 
A16250813 el contrato citado al encabezamiento por procedimiento abierto mediante criterio 
precio por importe de 9.075.000,00 euros, IVA incluido, y un porcentaje de baja ofertado 
aplicable al cuadro de precios unitarios del pliego de prescripciones técnicas del 24,04% 
 
Con fecha 4 de agosto de 2022, y para responder de la buena ejecución del contrato, el 
adjudicatario había constituido garantía definitiva por importe de 375.000,00 euros en la 
Tesorería de la Comunidad de Madrid, acreditada mediante resguardo número 202255004898K 
de la fecha indicada. 
 
Con fecha 25 de enero de 2023 se formalizó el correspondiente contrato administrativo, con un 
plazo de ejecución de 36 meses. 

 
SEGUNDO. - Con fecha 14 de diciembre de 2023, se efectúa solicitud de autorización de 
cesión por el contratista de las obras MAXINFRAESTRUCTURAS, S.A. a favor de la empresa 
VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.U., NIF A16199374.   
 
TERCERO. - Con fecha 1 de abril de 2024 se cede a la empresa 

, según consta en la escritura de cesión del contrato, conforme a la Orden de 
Autorización de la cesión del con IRMES EN LA 
RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑOS 2022-2025. LOTE 6 ZONA 

a por el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras con fecha 20 de 
febrero de 2024, de acuerdo con lo estipu lado en el artículo 214 referido a la cesión de 
contratos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , y previa 
constitución de garantía definitiva por importe de 375.000,00 euros en la Tesorería de la 
Comunidad de Madrid, acreditada mediante resguardo número 202455001179D de fecha 26 de 
febrero de 2024. 
 
CUARTO. - En fecha 20 de noviembre de 2025, la Subdirección General de Seguridad Viaria y 
Conservación ha propuesto la prórroga del contrato por un plazo de 24 meses, hasta el 25 de 
enero de 2028, previo preaviso al contratista en fecha 11 de noviembre de 2025. Este ha 
mostrado su conformidad el 13 de noviembre de 2025. 
 
QUINTO. - El coste de la prórroga de dicho contrato será de 6.050.000,00 IVA incluido,
distribuido en las siguientes anualidades: 
 
Anualidad                Importe  
     
    2026                 3.025.000,00 euros 
    2027                 3.025.000,00 euros  21% IVA)

El gasto se imputará al subconcepto 61100 programa 453A del presupuesto del ejercicio 2026

Ref: 06/533560.9/25

JCM325
Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.
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A los citados antecedentes les son de aplicación los siguientes, 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
ÚNICO:  El apartado 18 de la cláusula primera y la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares prevén la prórroga del contrato obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización 
del plazo de duración del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, habiendo tenido lugar el 11 de 
noviembre de 2025. 
 

Por lo expuesto, previo informe de la Intervención de 11 de diciembre de 2025, y aprobación del 
gasto por Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2025, se ORDENA: 
 
 
Aprobar la prórroga del contrato de servicio denominado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
FIRMES EN LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑOS 2022-2025. 
LOTE 6 ZONA SUR.  hasta el 25 de enero de 2028. 
 
La prórroga supone un coste de 6.050.000,00 IVA incluido, que se imputará al subconcepto 
61100 del programa 453A, distribuido en las siguientes anualidades: 
 
 
Anualidad                Importe  
     
     
    2026                 3.025.000,00 euros ( base imponible y 525. 21% IVA)
    2027                 3.025.000,00 euros imponible y 
 
El gasto se imputará al subconcepto 61100 programa 453A  del presupuesto del ejercicio 2026.
 
 
La garantía definitiva constituida inicialmente se aplicará al periodo de prórroga sin que sea 
necesario reajustar su cuantía de acuerdo con lo establecido en la cláusula 24 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.  

 
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos 
meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estimen oportuno deducir.  

                                         
                                
EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

P.D. (Orden de 27/12/2023) 
EL VICONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 
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