
 

 

Ref.: SC 5000005876 

 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del 

Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A, 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 18 de abril de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la modificación 
del contrato nº 7722000131 (OBRA DE IMPLANTACIÓN DE SUPLEMENTOS DE BORDE DE ANDÉN EN 
ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID LOTE 1), siendo dicha propuesta aprobada por la 
Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: Obra de implantación de suplementos de borde de andén en estaciones de las líneas 1, 
2, 6, 7 y 11. 

• Nº de licitación: 6012200017. 

• Tipo de procedimiento: Abierto. 

• Plazo de ejecución: 8 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma 
del acta de comprobación de replanteo. 

• Adjudicatario: TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A 

• Importe del contrato (IVA excluido): 149.918,65 euros. 

• Fecha de adjudicación: 17.05.2022 

• Fecha de formalización: 20.06.2022  

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: Modificación consistente en cambio de puntos de ubicación de 
elementos dentro de la misma línea. 

• Importe de la propuesta:  0 euros 

• Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato 

  

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario General 

Metro de Madrid S.A 

 

 
 


		2023-04-20T14:43:25+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




