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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES Nº 1 Y 

2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 197/2021 

 
 

 
  
 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de junio de 2026 la primera ampliación de 
plazo de ejecución, sin aumento de precio, de los contratos de los lotes 1 y 2 del procedimiento 

de licitación nº 197/2021 relativo a las “OBRAS DE INSTALACIÓN DE CONTADORES Y 
ACCESORIOS PARA TELELECTURA”. 

 

 

Fecha de 
aprobación 

Nº 
ampliación 
del plazo 

Nº 
Lote 

NIF 
contratista 

Nombre o razón social 
contratista 

 
Variación 

plazo  

01/06/2026 1 

1 A95113361 ACCIONA AGUA, S.A. 

1 año. 

2 U10774537 

UTE COBRA 
INSTALACIONES Y 
SERVICIOS S.A. - 

TEDAGUA S.A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Subdirector de Contratación 
Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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