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PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 19/2020 

 
 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de julio de 2026 la prórroga del contrato nº 19/2020 

relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T.M. LAS ROZAS 
DE MADRID.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

Fecha de 

aprobación 

NIF 

contratista 

Nombre o razón social 

contratista 

Importe 

prórroga 

(sin IVA) 

Importe 

prórroga (con 

IVA) 

Variación de 

plazo 

03.07.2026 B84840685 
TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS, S.L. 
43.928,22 53.153,15 
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