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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 190/2021  

 

 

 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de junio de 2026 la modificación (nº 1) del contrato 

nº 190/2021 relativo a los “SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS Y 

PAQUETERÍA EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES GESTIONADAS POR CANAL 

DE ISABEL II, S.A.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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