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En la fecha de la firma 

REUNIDOS 

 De una parte, Dª.  MARÍA PAZ CUESTA PEDRAJAS, en calidad de Secretaria General Técnica, 
nombrada por Decreto 115/2023, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno, actuando en nombre y 
representación de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, en el 
ejercicio de las atribuciones que le han sido delegadas por Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte (BOCM 3/12/12). 

     De otra parte, D. ALEJANDRO HUGO ÁLVAREZ AVIVAR, con DNI: , en nombre y 
representación de la empresa AL ALBA ESE GRANADA ALMERÍA S.L., (CIF: B04426003), con domicilio 
social en C/ Leandro Fernández de Moratín, nº 4 (04720 Almería), en virtud de las facultades que le confiere 
la Escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales (cese y nombramiento de administrador único), 
autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Granada D. Francisco Balcazar Linares el día 28 de diciembre 
de 2004, con el número 2556 de su protocolo. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar la presente 
prórroga del contrato. 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

PRIMERO.- Mediante Orden nº 2295/2022, de 10 de agosto, de Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades, se adjudicó a la empresa AL ALBA ESE GRANADA ALMERÍA S.L., con CIF: 
B04426003, el contrato ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA, ESCOLARIZADOS EN 
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL

, por un  precio/hora de 
21,87 euros/hora, IVA excluido, destinando a la financiación del contrato un crédito por importe de 
1.508.167,12 euros (Base Imponible: 1.371.061,02 euros; IVA 10%: 137.106,10 euros). 

El contrato se formalizó en documento administrativo con fecha de 20 de septiembre de 2022, con un 
plazo de ejecución que comprende desde el 21 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023.

SEGUNDO. - De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 
contrato y al amparo de lo que establece el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, se ha instruido expediente de prórroga del contrato, a la que ha prestado su conformidad la 
empresa contratista con fecha de 30 de mayo de 2023. 

La Intervención de la Comunidad de Madrid ha fiscalizado el expediente con fecha xxxxxxx. 

El gasto, por importe de 1.288.925,95 euros, se ha aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno, 
de fecha 19 de julio de 2023. 

Mediante Orden del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades nº 2721/2023, de 19 de julio,
se ha aprobado la prórroga del contrato por un periodo que comprende desde el 1 de septiembre de 2023
hasta el 31 de agosto de 2024. 
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Este documento se ha obtenido directamente del
original, que contenía todas las firmas auténticas, y
se han ocultado los datos personales y los códigos
que permitían acceder al original.
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