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ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO Nº 7222000622 DE 
VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD EN LA RED DE METRO (LOTE 1-LICITACIÓN 
6012200109).

Entre METRO DE MADRID y PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD 
ESPAÑA, S.L



               

                                                       Página 2 de 4                                      Acuerdo Nº 7222000622-3                                       
 

 
 

I N T E R V I E N E N 
 
 
 
DE UNA PARTE:  
 
D. Ignacio Vázquez  y D. Víctor Brocate , con 

 en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en 
adelante se denominará METRO), con N.I.F. A-28001352 y con domicilio social en 28029-
Madrid, avenida de Asturias, nº 4, en calidad de consejero delegado y apoderado, cuya 
representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el notario de Madrid, D. Pedro 
José Bartolomé ; el día 28 de julio de 2023, con el número 1.517 de su protocolo y 
el día 12 de enero de 2026, con el número 43 de su protocolo, respectivamente. 
 
 
DE OTRA PARTE:  
 
D. Luis Asunción , en nombre y representación de 
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L. (en adelante 
se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº B-87222014 y con domicilio social en 28007-
Madrid, calle Pajaritos, nº 24, representación que acredita mediante escritura de poder 
otorgada el día 9 de mayo de 2022 ante el notario de Madrid, D.ª Eloísa López-Monís 

, con el número 1.277 de su protocolo. 
 
 
Ambas Partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente 
para formalizar el presente acuerdo contractual,  
 
 
 

E X P O N E N 
 
 
 
PRIMERO.-  Que ambas partes suscribieron un contrato con fecha 24 de noviembre de 
2022, identificado por METRO con el número 7222000622, para ejecutar la prestación 
consistente en el servicio de vigilancia para la seguridad en las instalaciones (estaciones, 
trenes y otras instalaciones anexas a las mismas) comprendidas en las líneas 10 y 12 de la 
Red que explota METRO. 
 
 
SEGUNDO.- Que el plazo de duración del contrato es de cuarenta y ocho (48) meses, que 
empezó a contar desde el día indicado en el acta de inicio de los trabajos, es decir, el día 
20 de diciembre de 2022. 
 
 
TERCERO.- Que con fecha 16 de septiembre de 2024, el Órgano de Contratación de 
METRO mostró su conformidad con la primera modificación del contrato 7222000622, 
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debido a la necesidad de aumentar las horas de vigilancia hasta poder ofrecer el nivel de 
seguridad recomendado en dos estaciones consideradas infraestructuras críticas. 
 
 
CUARTO.-  Que con fecha 30 de abril de 2025, el Órgano de Contratación de METRO 
mostró su conformidad con la segunda modificación del contrato 7222000622, debido a la 
necesidad de reforzar la seguridad en la estación de El Casar en el horario de apertura al 
público, así como para satisfacer la custodia de trenes en esta nueva cabecera y saco. 
 
 
QUINTO.- Que debido a la celebración de la Fórmula 1 en Madrid los días 11, 12 y 13 de 
septiembre de 2026, METRO se ve obligado a incrementar los servicios de vigilancia de la 
red en las estaciones de las líneas 10 y 12, correspondientes al Lote 1, para poder hacer 
frente a la alta concentración de asistentes (se estiman unos 150.000 espectadores 
diariamente) de los cuales se prevé que un 82% utilicen el transporte público. 
 
 
SEXTO.- Que debido a lo anteriormente expuesto y siendo conforme a los requisitos 
exigidos en el artículo 111.1 y 2 d) del RDLSE, relativo a las modificaciones no previstas, 
las Partes acuerdan esta modificación, de conformidad con las siguientes: 
 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
 

 
PRIMERA.- OBJETO 
 
El objeto del presente acuerdo de modificación es el aumento del alcance del contrato 
número 7222000622, consistente en incrementar las horas de vigilancia para la seguridad 
en las instalaciones (estaciones, trenes y otras instalaciones anexas a las mismas) 
comprendidas en las líneas 10 y 12 de la Red por motivo del Gran Premio de Fórmula 1 en 
el circuito MadRing, que tendrá lugar entre los días 11 y 13 de septiembre de 2026, ambos 
inclusive. 
 
 
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La modificación objeto del presente acuerdo entrará en vigor 10 de septiembre de 2026 y 
estará vigente hasta el 13 de septiembre de 2026. 
 
 
TERCERA.- PRECIO 
 
El precio máximo correspondiente a la modificación del presente acuerdo, incluyendo todo 
tipo de gastos y tributos, es de: 
 
- Precio sin IVA: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.899,52  
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