Memoria justificativa
Prorroga de contrato de gasto

NUMERO DE LA S.C. DE LA PRORROGA: 5000009122

OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR: DIEZ PRORROGAS
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA RED 2022-26 (LOTE 1)
LINEAS 10 Y 12

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000009853

Metro de Madrid, S.A.

Direccién de Seguridad y Proteccién civil Area de Seguridad




1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién de las diez primeras
prorrogas del contrato que se describe en el apartado 3 del presente documento.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRORROGA

= Nudmero del contrato
7222000622

= QObjeto del contrato

Contrato de servicio de vigilancia para la seguridad en las instalaciones
(estaciones, trenes y otras instalaciones anexas a las mismas) comprendidas en
las lineas 10 y 12 de la Red que explota METRO

=  Numero de la licitacidon

6012200109

= Numero de SC del contrato original

6000009853

= Contratista
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPANA S.L.
= |mporte inicial del contrato

45.541.079,34 euros, IVA excluido.

#  Valor estimado del contrato

Valor estimado: 337.765.060,80 euros, IVA excluido.

& Régimen Juridico

- Régimen juridico de la preparacién y adjudicacién del contrato
0 RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- Régimen juridico de la ejecucidn, efectos y extincién del contrato: se rige por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual y en el
Derecho privado, ademas de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

& Duracién del contrato




- Plazo de duracion inicial que se indica en el contrato: cuarenta y ocho (48)
meses

- Hito a partir del cual comienza la duracién-del contrato:
A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en el propio acta. Indicar la fecha: 20 de
diciembre de 2022

- ¢Esta el contrato actualmente en un periodo de proérroga?

X NO

Modificaciones del contrato

- ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su ejecucién?
Si
- Namero de SC: 5000007056

- Modificacion prevista en el pliego de condiciones particulares (art. 204 LCSP /
art. 110 RDLSE):
- Porcentaje al alza que supuso esta modificacion respecto al importe
inicial del contrato: 2,22 %

- Numero de SC: 5000007903

- Modificacion prevista en el pliego de condiciones particulares (art. 204 LCSP /
art. 110 RDLSE):
- Porcentaje al alza que supuso esta modificacion respecto al importe
inicial del contrato: 1,11 %

- Numero de SC: 5000009199

- Modificacion NO prevista en el pliego de condiciones particulares (art. 205
LCSP / art. 111 RDLSE):
- Porcentaje al alza que supuso esta modificacién respecto al importe
inicial del contrato: 0,01%

3 DATOS DE LA PRORROGA

¢Esta la prorroga prevista expresamente en los pliegos?

X Si



- Fechade inicio y fin de las prérrogas que se pretenden: se solicita la contratacién de 10
prorrogas de 1 mes cada una de ellas:
0 del 20 de diciembre de 2026 hasta el 19 de enero de 2027 (1 mes)
del 20 de enero de 2027 hasta el 19 de febrero de 2027 (1 mes)
del 20 de febrero de 2027 hasta el 19 de marzo de 2027 (1 mes)
del 20 de marzo de 2027 hasta el 19 de abril de 2027 (1 mes)
del 20 de abril de 2027 hasta el 19 de mayo de 2027 (1 mes)
del 20 de mayo de 2027 hasta el 19 de junio de 2027 (1 mes)
del 20 de junio de 2027 hasta el 19 de julio de 2027 (1 mes)
del 20 de julio de 2027 hasta el 19 de agosto de 2027 (1 mes)
del 20 de agosto de 2027 hasta el 19 de septiembre de 2027 (1 mes)
del 20 de septiembre de 2027 hasta el 19 de octubre de 2027 (1 mes)

O OO 0O OO O0OOoOOo

- Justificar el motivo de la prérroga: Ante la necesidad de Metro de Madrid de continuar
con la prestacion de los servicios objeto del contrato mientras se gestiona una nueva
licitacion es necesario ejecutar las 10 primeras prorrogas previstas en pliegos.

- Importe de las prérrogas:

- 17 Prorroga: del 20 de diciembre de 2026 hasta el 19 de enero de 2027 (1 mes)

= |mporte de la prérroga, sin IVA: 1.165.214,34 €
e Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 1.090.500,62 €
e Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 74.713,72 €
= |VA: 244,695,011 €

= |mporte de la prérroga, con IVA: 1.409.909,35 €

- 2? Prorroga: del 20 de enero de 2027 hasta el 19 de febrero de 2027 (1 mes)

= |mporte de la prérroga, sin IVA: 1.165.214,34 €
e Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 1.090.500,62 €
* Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 74.713,72 €
= |VA:244.695,01¢€
= |mporte de la prérroga, con IVA: 1.409.909,35 €

- 3% Prorroga: del 20 de febrero de 2027 hasta el 19 de marzo de 2027 (1 mes)

= Importe de la prérroga, sin IVA: 1.052.451,66 €

¢ Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 984.968,30 €



e Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 67.483,96 €
= |VA:221.014,85 €
= Importe de la prérroga, con IVA: 1.273.466,51 €

42 Prorroga: del 20 de marzo de 2027 hasta el 19 de abril de 2027 (1 mes)

= |mporte de la prérroga, sin IVA: 1.165.214,34 €
¢ Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 1.090.500,62 €
¢ Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 74.713,72 €
= IVA:244.695,01€
= |mporte de la prérroga, con IVA: 1.409.909,35 €

52 Prorroga: del 20 de abril de 2027 hasta el 19 de mayo de 2027 (1 mes)

= Importe de la prérroga, sin IVA: 1.127.626,78 €
e Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 1.055.323,18 €
¢ Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 72.303,60 €
= |VA:236.801,62 €
= |mporte de la prérroga, con IVA: 1.364.428,40 €

6? Prorroga: del 20 de mayo de 2027 hasta el 19 de junio de 2027 (1 mes)

= |mporte de la prorroga, sin IVA: 1.165.214,34 €
e Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 1.090.500,62 €
* Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 74.713,72 €
= |VA:244.695,01€
= |mporte de la prérroga, con IVA: 1.409.909,35 €

72 Prorroga: del 20 de junio de 2027 hasta el 19 de julio de 2027 (1 mes)



= |mporte de la prérroga, sin IVA: 1.127.626,78 €
* Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 1.055.323,18 €
¢ Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 72.303,60 €
= |VA:236.801,62 €
= |mporte de la prérroga, con IVA: 1.364.428,40 €

82 Prorroga: del 20 de julio de 2027 hasta el 19 de agosto de 2027 (1 mes)

= |mporte de la prérroga, sin IVA: 1.165.214,34 €
* Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 1.090.500,62 €
¢ Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 74.713,72 €
= |VA:244.695,01€
= |mporte de la prérroga, con IVA: 1.409.909,35 €

92 Prorroga: del 20 de agosto de 2027 hasta el 19 de septiembre de 2027 (1 mes)

= Importe de la prérroga, sin IVA: 1.165.214,34 €
¢ Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 1.090.500,62 €
¢ Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 74.713,72 €
= [VA:244.695,01¢€
= |mporte de la prérroga, con IVA: 1.409.909,35 €

10? Prorroga: del 20 de septiembre de 2027 hasta el 19 de octubre de 2027 (1 mes)

= |mporte de la prérroga, sin IVA: 1.127.626,78 €
¢ Importe de la prérroga con el alcance inicial del contrato: 1.055.323,18 €
e Importe correspondiente a modificaciones previstas, si ha habido, que
afectan a parte o todo el periodo de prérroga: 72.303,60 €
= |VA:236.801,62 €
= Importe de la prérroga, con IVA: 1.364.428,40 €



La suma de los importes correspondientes a las modificaciones previstas durante el plazo
inicial del contrato (1.515.049,99 €) y el importe correspondiente a la aplicaciéon de las 10
prérrogas mensuales de las modificaciones previstas en PCP (732.676,48 €) supone un 4,94%
del importe de adjudicacién del contrato. Dicho porcentaje no excede del porcentaje maximo

de modificacién prevista establecido en el PCP del 20%.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2026 2027
IMPORTE
227.998,18 € 223.052,54 € 5.547.955,42 € | 5.427.611,90 €
PERMITIDO
CECO 1701 1702 1701 1702
CUENTA 629001 629001 629001 629001

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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