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ADENDA 2 AL CONTRATO DE SERVICIO DE CRO PARA EL PROYECTO DE
INVESTIGACION ICI21/00111

Expediente: FIBHGM PA 04-2022
Madrid, a 11 de junio de 2026

REUNIDOS

De una parte, Dfia. Teresa Fernandez Alonso, con D.N.l. nimero

, en calidad de apoderada de la FUNDACION PARA LA

INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARANON (en

adelante, FUNDACION o FIBHGM), con domicilio social en Calle Dr. Esquerdo

46 Pabellén de Gobierno, planta baja, Madrid 28007 y con C.I.F. n°® G83195305,

segun acuerdo elevado a publico con fecha 17 de mayo de 2024, ante el notario
de Madrid Dfia. Carmen Boulet Alonso, con numero de Protocolo 886.

De otra parte, D. Enrique Conde Bueso, con D.N.l. nUmero
actuando en nombre y representacion de la empresa EFFICE SERVICIOS PARA
LA INVESTIGACION S.L. (en adelante, EFFICE SPI o adjudicatario o
contratista), N.I.F B-84165737, con domicilio social en Paseo de la Castellana
127, 1-D, 28046 Madrid, en su calidad de Representante Legal de la citada
entidad.

Todas las partes se reconocen competencia y capacidad legal suficiente y
convienen en suscribir la presente adenda con arreglo a las siguientes
antecedentes y clausulas.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
I.- Con fecha 31-08-2022 (firma digital) se formalizé entre la Fundacion vy el
Contratista EFFICE SPI, el contrato de Servicio de Cro para el proyecto de

investigacion 1C121/00111, por virtud del expediente de licitacion con referencia
FIBHGM PA 04-2022, siendo su finalizacion el 31-08-2026.
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Il.- Que la CLAUSULA OCTAVA del citado contrato dispone la posibilidad de
prorroga en los siguientes términos:

“Procede la prorroga del contrato segun lo recogido en el apartado
18 de la clausula 1 del PCAP. EIl contrato podra prorrogarse por un
plazo méximo de 12 meses mas, por periodos anuales, cuando ello
fuese necesario para su completa ejecucion, o por las posibles
prérrogas que se puedan efectuar/conceder para el proyecto de
investigacion de referencia, si bien esto no determinara un aumento de
volumen de la prestacion ni, por tanto, contraprestacion superior, por
lo que no afecta al valor estimado del contrato. La prorroga sera
obligatoria para el contratista siempre que el contratante se lo
comunique por escrito o verbalmente con una antelacion minima de
dos (2) meses”.

lll. — Que en la fecha del 20-05-2026 (firma digital) ambas partes firmaron la
Adenda | para realizar una modificacion del contrato, tal y como esté establecido
en el PCAP.

IV.- Se ha comunicado con la suficiente antelacion al Contratista la intencion de
prorrogar nuevamente las partidas de servicios incluidas en el contrato, de
conformidad con lo alli previsto, sin que se haya formulado oposiciéon por su
parte.

V.- El Contratista declara que continda contando con todos los requisitos
necesarios para la ejecucion de la prestacion segun los mismos se describen en
la legislacién aplicable, en el contrato de adjudicacion del 31-08-2022, en los
Pliegos del procedimiento y demas documentos contractuales y acepta la
renovacion de la garantia definitiva prestada hasta la finalizacion del contrato y
plazo de garantia correspondiente a la prorroga.

VI.- La Comision Delegada del Patronato de la Fundacion, como Organo de
Contrataciéon, ha aprobado la prérroga (primera) del contrato de referencia por
medio de Resolucion Motivada de fecha 10-06-2026.

VIl.- Que, encontrandose ambas partes conformes con la prorroga proyectada,
para la vigencia del contrato desde el 01-09-2026 hasta el 31-08-2027, proceden
a formalizar la siguiente,

ADENDA 2

AL CONTRATO DE SERVICIO DE CRO PARA EL PROYECTO DE
INVESTIGACION ICI21/00111.
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Expediente: FIBHGM PA 04-2022

ACUERDOS
PRIMERO. - PRORROGA DEL CONTRATO.
La duracién del contrato se prorroga durante el plazo de UN (1) afio (primera
prérroga), desde el 01-09-2026 hasta el 31-08-2027 en cuanto a las prestaciones
de servicios pactadas en el mismo, quedando prevista su finalizaciéon para el dia
31-08-2027. Atendiendo a lo recogido en el PCAP y a la oferta del adjudicatario,
esto no determinard un aumento de volumen de la prestacién ni, por tanto,
contraprestacion superior, por lo que no afecta al valor estimado del contrato.

Esta Adenda entrard en vigor a partir del 01-09-2026.

El resto de las clausulas del Contrato no modificadas por el presente documento,
contintian siendo de aplicacion.

Y PARA QUE ASI CONSTE, las partes firman el presente acuerdo de prorroga,
en el lugar y fecha que constan ut supra.

POR LA FIBHGM POR EFFICE SPI

(Firmas en documento original)

Fdo.: DAa. Teresa Fernandez Alonso Fdo.: D. Enrique Conde Bueso
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