
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 33/2022 

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 18 de julio de 2023, la modificación del 

contrato del procedimiento de licitación nº 33/2022 relativo al SERVICIOS DE REALIZACIÓN 
DE ANALÍTICAS EXTERNAS PARA LA DELEGACIÓN DE CANAL DE ISABEL II, S.A. EN LA 
PROVINCIA DE CÁCERES

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha 
aprobación

Nº 
modificación

NIF 
contratista

Nombre o razón 
social contratista 

Importe 
modificación 

(sin IVA) 

Importe 
modificación 

(con IVA) 

Variación 
plazo 

ejecución

18.07.2023 1 A03637899 LABAQUA, S.A.U. 
28.967,14 35.050,24 

Sin 
variación 
de plazo 

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector
de Contratación (R: A86488087) el día
14/12/2023.
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