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Comunidad
de Madrid

ORDEN DE PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE COORDINACION EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACION Y
EXPLOTACION Y DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFORICAS Y
LUMINOSAS, ALUMBRADO EXTERIOR Y EQUIPAMIENTO DE CONTROL EN LA RED DE
CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ANOS 2022-2025.

EXPEDIENTE A/SER-001255/2022 LOTE 8

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Mediante resolucion del 6rgano de contratacion de 22 de febrero de 2022 se inicié
el expediente de contratacién del contrato de “Servicios de coordinacion en materia de
seguridad y salud en los trabajos de conservacion y explotacién y de mantenimiento de las
instalaciones semaféricas y luminosas, alumbrado exterior y equipamiento de control en la Red
de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Afios 2022-2025". Con fecha 17 de junio de 2022 se
aprobé el expediente y se dispuso la apertura de procedimiento abierto para su adjudicacién.

SEGUNDO. - Mediante Orden del consejero de Transportes y Vivienda de 28 de abril de 2023
se adjudico a la empresa INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS, S.L., NIF: B81470841,
por un importe de 65.660,06 euros (base imponible 54.264,51 euros e IVA de 11.395,55 euros)
y un plazo de ejecucion de 36 meses, finalizando el 31 de julio de 2026.

TERCERQO. - Con fecha 12 de junio de 2023 se formalizé el contrato de servicio denominado
“Servicios de coordinacién en materia de seguridad y salud en los trabajos de conservacion y
explotacién y de mantenimiento de las instalaciones semaféricas y luminosas, alumbrado
exterior y equipamiento de control en la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Afios
2022-2025 Lote 8”

CUARTO. - En fecha 16 de junio de 2026, la Subdireccion General de Seguridad Vial ha
propuesto la prérroga del contrato de servicios Lote 8 (A/SER-001255/2022) por un plazo de 12
meses, finalizando el 31 de julio de 2027, previo aviso al contratista recibida el 3 de junio de
2026, no siendo el plazo superior a los dos meses establecido en el articulo 29 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Por ello, se precisa la conformidad
del contratista, siendo esta de fecha 3 de junio de 2026.

QUINTO. - La prérroga supone un incremento del precio total del contrato de 21.886,72 euros
(Base imponible 18.088,20 euros y 3.798,52 del 21% IVA). La distribucion en anualidades es:

Anualidad Importe sin IVA IVA Total con IVA
2026 6.029,40 euros 1.266,17 euros 7.295,57 euros
2027 12.058,80 euros 2.532,35 euros 14.591,15 euros

TOTAL 18.088,20 euros 3.798,52 euros 21.886,72 euros

El gasto se imputara en el subconcepto 61100 del programa 453A.
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A los citados antecedentes les son de aplicacién los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO: Elapartado 18 de la clausula 1y la clausula 24 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares prevén la prorroga del contrato obligatoria para el contratista, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacién a la finalizacion del plazo de
duracién del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 29.2 de laLey 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. En el presente contrato, se ha dado el tramite
de audiencia con menos de 2 meses de antelacién y el contratista ha mostrado su conformidad
el dia 3 de junio de 2026.

Por lo expuesto, previo informe de la Intervencion de 26 de junio de 2026 se
ORDENA:

Aprobar la prérroga del contrato de “Servicios de coordinacion en materia de seguridad y salud
en los trabajos de conservacién y explotacion y de mantenimiento de las instalaciones
semaféricas y luminosas, alumbrado exterior y equipamiento de control en la Red de Carreteras
de la Comunidad de Madrid. Afios 2022-2025 Lote 8”, hasta el 31 de julio de 2027.

La prérroga supone un incremento del precio del contrato de 21.886,72 euros (Base imponible
18.088,20 euros y 3.798,52 del 21% IVA).

De conformidad con la Instruccion de la Intervencion General, de fecha 30 de octubre de 2019,
que establece los criterios de actuacion en relacion con los expedientes que incluyan en su
ejecucién material el mes de diciembre y requieran conformidad de la prestacion, el desglose de
la imputacién de las anualidades queda de la siguiente manera:

Anualidad _Importe sin IVA IVA Total con IVA Periodo

2026 6.029,40 euros  1.266,17 euros 7.295,57 euros (01/08/2026 a 30/11/2026)
2027 12.058,80 euros  2.532,35 euros 14.591,15 euros (01/12/2026 a 31/07/2027)

La garantia definitiva constituida inicialmente se aplicara al periodo de prérroga sin que sea
necesario reajustar su cuantia de acuerdo con lo establecido en la clausula 24 del pliego de
clausulas administrativas particulares que rige el contrato.

Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponer recurso de
reposicion ante el propio 6rgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el dia siguiente
a la notificacion de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estimen oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden de 27/12/2023)
EL VICECONSEJERO
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