
RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA 

Nº EXPEDIENTE  PRÓRROGA  24/2022 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Mediante resolución de fecha 12 de septiembre de 2022 
del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la 
adjudicación del procedimiento P.A. 24/2022, cuyo objeto es el 
de productos lácteos y varios para las dos cocinas del Hospital del 
Universitario La Pa , a la empresa REPRESENTACIONES MAYORAL, S.A., 
por importe total de 116.01  para un periodo de 12 meses. 

Dicho contrato entró en vigor el  4 de octubre de 2022, hasta el 3 de octubre 
de 2023. 

SEGUNDO. - Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas 
por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso 
seguir disponiendo del suministro objeto del contrato. 

TERCERO. - El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y el apartado 16 del Capítulo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la 
posibilidad de prorrogar el contrato  

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las 
atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en 
materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 
222 de 17 de septiembre), 

RESUELVE: 

APROBAR la prórroga del contrato derivado del Expte. P.A. 
24/2022, que tiene por objeto el 
para las dos cocinas del Hospital del Universitario La Pa , por un periodo de 
meses, según se detalla a continuación: 



 

NIF 
contratista 

Nombre o razón social 
contratista 

Importe prórroga 
(sin IVA) 

Importe prórroga 
(con 10 %IVA) 

Plazo ejecución 

A78138294 REPRESENTACIONES 
MAYORAL, S.A. 

  

6 meses a contar desde el 
4 de octubre de 20023, 
hasta el 03 de abril de 

2024. 

 
 

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de 
Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al 
contratista. 

 
EL DIRECTOR GERENTE, 
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