E Comunidad de Madrid
EXPEDIENTE: PA 2022-0-020

Hospital Clinico
San Carlos
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SaludMadrid

RESOLUCION PARA ORDENAR EL INICIO Y APROBAR LA MODIFICACION PREVISTA
EN EL CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES Y LAS BOMBAS NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACION DE INSULINA
EN PACIENTES DIABETICOS, ASi COMO DE LOS SENSORES NECESARIOS PARA LA
MONITORIZACION CONTINUA DE LA GLUCOSA DURANTE LAS TERAPIAS LLEVADAS
A CABO POR EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION DEL HOSPITAL
CLINICO SAN CARLOS.

El Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolucion
342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejeria de Sanidad (BOCM n° 222 de 17 de septiembre
de 2021),

MANIFIESTA

Que, visto el Informe del Jefe de Senicio de Endocrinologia y Nutricién proponiendo la modificacion en mayor
importe del contrato derivado de la adjudicacion del expediente anteriormente mencionado, y realizada la
comunicacion al adjudicatario el 01 de septiembre de 2025,

RESUELVE

e Aprobar el expediente de modificacion en mayor importe del contrato suscrito con la empresa que se
detalla a continuacion, en los siguientes términos:

Ref: 57/241568.9/25

ADJUDICACION MODIFICACION 20% IMPORTE TOTAL CONTRATO
BASE IMPORTE BASE o IMPORTE BASE o IMPORTE
ADJUDICATARIO IMPONIBLE IVA ADJUDICADO | IMPONIBLE IVA% MODIFICADO | IMPONIBLE IVA% TOTAL
MEDTRONIC IBERICA
S.A 2.463.512,00 € | 246.351,20€ | 2.709.863,20 € 492.702,40 € 49.270,24 € 541.972,64 € 2.956.214,40€| 295.621,44€ | 3.251.835,84€
A28389484

IOTAC . 2.463.512,00 € | 246.351,20€ | 2.709.863,20€ | 492.702,40€ | 49.270,24 € 541.972,64 € 2.956.214,40 €| 295.621,44 € | 3.251.835,84 €

ADJUDICACION ! ! ! ’ ! ! ! ' !

e Aprobar el nuevo importe para el contrato vigente desde 28 de octubre 2024 hasta el 27 de octubre 2025,
en la cantidad de Tres millones doscientos cincuenta y un mil ochocientos treinta y cinco euros con
ochenta y cuatro céntimos.- (3.251.835,84 €); (B.l.: 2.956.214,40 €; IVA: 295.621,44 €), resultado de
incrementar las unidades estimadas para cubrir las necesidades del Hospital, lo que supone un importe

mayor para el contrato en la cantidad de 541.972,64 € (B.l.: 492.702,40 €; IVA.: 49.270,24 € €).

e Dar traslado al Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid para generar conocimiento.

En Madrid, a la fecha de la firma

Procedimiento Abierto. Pluralidad de Criterios.

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2025.09.03 13:03

Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos

PA 20222-0-020Suministro de los Materiales y las Bombas necesarias parala Administracion de Insulina en Paciente Diabéticos, asi como de los Sensores
necesarios parala Monitorizacion continua de la Glucosa durante las Terapias llevadas a cabo por el Servicio de Endocrinologia y Nutricion del Hospital
Clinico San Carlos.

Paginaldel

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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