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Comunidad CONSEJERIA DE PRESIDENCIA,
de Madrid JUSTICIAY ADMINISTRACION LOCAL

Unidad administrativa:

DIVISION DE CONTRATACION

Exp.: A/OBR-001432/2022C01-LQ01

Orden de la Consejeria de Presidencia, Justicia y Administracion Local por la que se aprueba la liquidacion total
del contrato titulado "Obras de asfaltado viario urbano en calles urbanizacion Montegolf, Parque Collado y calles
del centro urbano, en el municipio de Collado Mediano”.

Realizada la liquidacion Total del contrato conforme a lo que establece el articulo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y cumplido el tramite
de audiencia al contratista, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes.

DISPONGO

Aprobar la Liquidacion Total del contrato titulado "Obras de asfaltado viario urbano en calles urbanizacion
Montegolf, Parque Collado y calles del centro urbano, en el municipio de Collado Mediano”, por un importe total
de 381.488,40 euros, sin que exista saldo a favor de VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A. (NIF. A16199374),

empresa adjudicataria.
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Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse con caracter potestativo recurso de reposicion en el plazo de un mes, ante el
mismo 6rgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 1o Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el dia siguiente al de la recepcion de la notificacion, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comutn de las Administraciones Publicas y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.
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