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PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 94/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 12 de diciembre de 2025 la prórroga del contrato nº 
94/2021 relativo a los SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE
DEL ESTANQUE DE TORMENTAS DE LA CHINA (MADRID)

Fecha de 
aprobación

NIF 
contratista

Nombre o razón social 
contratista

Importe 
prórroga 
(sin IVA)

Importe 
prórroga (con 

IVA)

Variación plazo 

12.12.2025 B28447597
INGIOPSA INGENIERÍA, 

S.L.
87.886,89 106.343,14 12 meses

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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