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Orden de la Consejeria de Presidencia, Justicia y Administracién Local por la que se concede una ampliacion del
plazo de ejecucion del contrato titulado “Elaboracién, implantacion, revision y actualizacion de los planes de
autoproteccion y planes de emergencia para las Sedes de 1a Administracion de Justicia de la Comunidad de Madrid™.

Mediante Orden de fecha 14 de octubre de 2022, de la entonces Consejeria de Presidencia, Justicia e Interior, se
adjudicé el contrato titulado “Elaboracion, implantacion, revision y actualizacion de los planes de autoproteccion y
planes de emergencia para las Sedes de la Administracion de Justicia de la Comunidad de Madrid” a la empresa
IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. (NIF: B27222827), por un importe de 72.963.00 euros y con un periodo
de ejecucion de 24 meses desde el 21 de octubre de 2022.

Como criterio de adjudicacion se establecio en el apartado 9 de la clausula 1 del pliego de clausulas administrativas
particulares la imparticion de cursos gratuitos de primeros auxilios, que fue ofertado por la empresa adjudicataria: 20
cursos gratuitos de primeros auxilios, con una duracion minima de 4 horas durante la vigencia del contrato.

De conformidad el articulo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, vista la solicitud de la empresa adjudicataria de fecha 4 de junio de 2024 y el
informe de fecha 13 de junio de 2024 emitido por la unidad responsable del contrato, y en uso de las atribuciones
que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Conceder una ampliacion de 8 meses en el plazo de ejecucion del contrato titulado “Elaboracién, implantacion,
revision y actualizacion de los planes de autoproteccion y planes de emergencia para las Sedes de la Administracion
de Justicia de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la empresa IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L., con
NIF B27222827, debido entre otros, al retraso que esta sufriendo la construccion de la nueva sede de los Juzgados
de Torrejon de Ardoz, situada en la Avda. de la Constitucion 188 y. respecto a la sede situada en la C/ Santiago de
Compostela 100, a que es la propiedad quien organiza el simulacro y tiene previsto llevarlo a cabo en el mes de
noviembre de 2024, es decir motivado por causas ajenas y, en consecuencia, causas no imputables al contratista.

La ampliacién del plazo concedida establece que la ejecucion del contrato finalizara el 20 de junio de 2025, sin que
dicho aumento de plazo suponga incremento del coste del contrato.
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Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse con caracter potestativo recurso de reposicion en el plazo un
mes, ante el mismo 6rgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses , ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el dia siguiente al de la recepcion de la notificacion, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.
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