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de Madrid
ORDEN

Unidad administrativa:

Exp.: A/SER-012758/2022 (18-B/22) SGT

Vista la Memoria-propuesta del Area de Conservacién de Montes, de la Direccién General de
Biodiversidad y Gestidon Forestal, de fecha 28 de julio de 2026, solicitando la suspensién temporal del Contrato
de Servicios de “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN MONTES GESTIONADOS
POR EL AREA DE CONSERVACION DE MONTES?”, durante el periodo con condiciones meteoroldgicas mas
desfavorables, previsiblemente durante al menos el mes de agosto, o en su caso, hasta que las condiciones
meteoroldgicas permitan continuar con la ejecucion normal de los trabajos sin que haya un peligro cierto para
la integridad de las masas forestales por un incendio forestal como consecuencia de los mismos.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que
me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Autorizar la suspension temporal total del Contrato de Servicios de “MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIARIA EN MONTES GESTIONADOS POR EL AREA DE CONSERVACION DE
MONTES”, adjudicado a la empresa ECOFILIA, SA, con NIF A23729411, desde la fecha que se indique en la
correspondiente Acta de suspension.

Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse con caracter potestativo recurso
de reposicion en el plazo un mes, ante el mismo 6rgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, ambos plazos contados desde el dia siguiente al de la recepcion de la notificacién, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; y articulos 8 a 12 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

EL CONSEJERO
(P.D. Orden 984/2024, de 15 de marzo, BOCM n° 72, de 25 de marzo de 2024)
EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Firmado digitalmente por: RAFAEL GARCIA GONZALEZ - _
Fecha: 2026.07.30 18:32

DESTINATARIO/S

- SRA. DIRECTORA GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y GESTION FORESTAL
- SRA. JEFA DE AREA DE CONSERVACION DE MONTES

La autenticidad de este documento se puede compr
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mediante el siguiente codigo seguro de verificacion
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ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL

Expte.: AISER-012758/2022 (18-B/22)

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN MONTES GESTIONADOS POR EL AREA
DE CONSERVACION DE MONTES. PRORROGA 2025-2027

EMPRESA ADJUDICATARIA: ECOFILIA, S.A.

ORDEN DE AUTORIZACION DE LA PRORROGA: ORDEN 938/2025, DE 11 DE MARZO DE 2025

IMPORTE DE ADJUDICACION: 385.558,04 EUROS

ANUALIDADES:

e 2025: 134.924.41 EUROS
e 2026: 191.172.64 EUROS
e 2027: 59.460,99 EUROS

PLAZO DE EJECUCION: 24 meses

FECHA FORMALIZACION DEL CONTRATO: 07 FEBRERO 2023

FECHA INICIO PRORROGA SERVICIO: 15 ABRIL 2025

ORDEN SUSPENSION TEMPORAL: ORDEN 3060/2026 DE 30 DE JULIO DE 2026

En Madrid, a las 12:00 h del dia 03 de agosto de 2026, se reunen los asistentes abajo indicados a través de la
plataforma Microsoft Teams.

MANIFIESTAN Y ACUERDAN: Que dadas las previsiones de calor y altas temperaturas que hay para este
verano y vista la planificacion de los trabajos objeto del servicio, que se localizaran en montes de utilidad publica y
espacios protegidos Red Natura 2000 de gran importancia forestal, y ante el riesgo que supone la utilizacion de toda
la maquinaria necesaria para el correcto desarrollo de los trabajos, procede la suspension temporal de los trabajos
durante el periodo con condiciones meteoroldgicas mas desfavorables, previsiblemente el mes de agosto, o en su
caso, hasta que las condiciones meteorolégicas permitan continuar con la ejecucion normal de los trabajos sin que
haya un peligro cierto para la integridad de las masas forestales por un incendio forestal como consecuencia de los
mismos.

La autenticidad de este documento se puede comproba

https://gestiona.comunidad. madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Los presentes firman de comun acuerdo la presente Acta, comenzandose a contar la suspension a partir del
dia siguiente a la fecha de firma de la misma.

Por la Comunidad de Madrid, Por la empresa adjudicataria ECOFILIA, S.A:
La Responsable del Servicio: OSE ,
I';irrﬁafig géélggrggnf;%r VACAS VEGA BELEN
e e RAMON CANO (R:
A23729411)
DiAa. Belén Vacas Vega, Técnica de Apoyo D. Jose Ramoén Cano Pulido

C/ Alcala n.® 16, 2.2 planta

28014 Madrid

Tel. +34 91 438 27 05 Paginaldel
areamontes@madrid.org
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