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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 71/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 26 de junio de 2026 la modificación (nº 10) del contrato 

del lote nº 1 del procedimiento de licitación nº 71/2020 relativo a las “OBRAS DE MEJORA DE REDES DE 

SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II S. A. M. P. LOTE 1”

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Fecha 

aprobación

NIF 

contratista

Nombre o razón 

social contratista

Importe 

modificación

(sin IVA)

Importe 

modificación

(con IVA)

Variación

plazo ejecución

26.06.2026 U13795463

U.T.E. FCC 

AQUALIA, S.A. -

FCC 

CONSTRUCCION, 

S.A.

- -
Sin variación 

de plazo
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