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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 238/2020  

 

 

 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de junio de 2026 la modificación (nº 5) del contrato nº 

238/2020 relativo a las “OBRAS DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN NUEVOS 

DESARROLLOS DE CIEMPOZUELOS CON EMISARIO BUZANCA T. M. CIEMPOZUELOS(MADRID)”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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ELECNOR SERVICIOS Y 

PROYECTOS, S.A.U. 
533.747,06 645.833,94 - 
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