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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 140/2022 

 
 

  

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 4 de diciembre de 2025 la segunda ampliación del plazo 

de duración, sin aumento de precio, del contrato nº 140/2022 relativo a los “SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS QUE INTEGRAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 

DEPÓSITO TERCERO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.” 

 

 

Fecha de 
aprobación 

Nº ampliación 
del plazo 

NIF contratista 
Nombre o razón 
social contratista 

Variación plazo 

04.12.2025 2 B10416774 BOSQUE URBANO, S.L. 11 meses 

 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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