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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 174/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 28 de mayo de 2026 la modificación (nº 6) del contrato 

del lote nº 2 del procedimiento de licitación nº 174/2020 relativo a los “SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE 

OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS 

LOTES INCLUIDOS EN EL CONTRATO 71/2020 “OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO 

GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.””.

Fecha 

aprobación

Nº 

lote

NIF 

contratista

Nombre o razón 

social contratista

Importe 

modificación

(sin IVA)

Importe 

modificación

(con IVA)

Variación

plazo 

ejecución

28.05.2026 2 A28520278
OMICRON 

AMEPRO, S.A.
- -

Sin variación 

de plazo

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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