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TERCERA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 244/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de septiembre de 2025 la tercera prórroga del contrato 

nº 244/2021 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE 
AMPLIACIÓN EDAR GUATÉN”.

Fecha de 

aprobación
Prórroga

NIF 

contratista

Nombre o razón 

social contratista

Importe 

prórroga (sin 

IVA)

Importe 

prórroga (con 

IVA)

Variación plazo 

17.09.2025 3 B84840685

TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS, 

S.L.

9.656,05 11.683,82 12 semanas
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