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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 71/2022 

 

 

 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 8 de mayo de 2025 la modificación (nº 5) del 

procedimiento de licitación nº 71/2022, relativo al “OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

MEJORAS EN LA E.D.A.R. SUR (T.M. GETAFE)” 

 

 

Fecha 

aprobación 

NIF 

contratista 

Nombre o razón 

social contratista 

Importe 

modificación 

(sin IVA) 

Importe 

modificación 

(con IVA) 

Variación 

Plazo 

08.05.2025 A79486833 

ELECNOR 

SERVICIOS Y 

PROYECTOS, 

S.A.U. 

 

69.720,20 

 

 

84.361,44 

 

Sin variación de 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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