Calle Edgar Neville 3, planta Baja ,I\
28020 Madrid
Teléfonos: 914 361 590 * %k % /

bbbl P|_ANIFICA

MADRID

ORGANO DE CONTRATACION
ACUERDO

REF. EXPTE.: PRORROGA DEL CONTRATO DE “SERVICIO DE

PREVENCION AJENO DE RIESGOS LABORALES PARA
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A. (ACTUALMENTE,
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.)",
EXPEDIENTE RH-ASA-0023-2022-S. EN ADELANTE, EL
“CONTRATO”

PROCEDIMIENTO: PRORROGA DEL CONTRATO

INTERESADO: PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
ACTUACION: ACUERDO DEL ORGANO DE CONTRATACION
VISTOS:

La Nota Interior del Titular del Area de Recursos Humanos y Régimen
Interior, exponiendo la necesidad de tramitar una prérroga del
Contrato ya que ‘“se precisa continuar con el servicio de
prevencion ajeno de riesgos laborales, por lo que debe procederse
a la prorroga del Contrato por el plazo maximo establecido de dos
(2) anos, es decir, hasta el 4 de febrero de 2027."

El informe FAVORABLE emitido por el Departamento de Asesoria
Juridica de Planifica Madrid a que, por el érgano de confratacion
de Planifica Madrid se acuerde, la PRORROGA del Contrato por un
plazo de dos (2) anos, tal y como estaba previsto en el PCAP, y de
acuerdo con la legislacion vigente, y estando en plazo para que
se produzca el preaviso de prérroga con una antelacion de al
menos dos (2) meses a la fecha prevista para su finalizacion, en los
términos previstos en el apartado 16 de la cldusula 1y cldusula 19
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, siendo la
fecha de finalizacidén del contrato, una vez prorrogado, el 4 de
febrero de 2027.
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Por todo lo expuesto,

e Siguiendo el procedimiento establecido al efecto y tfratdndose de
una prorroga conforme a Derecho expresamente prevista tanto en
el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, como en la Ley.

e AjustGndose en todos sus términos, en cuanfo a sus requisitos,
alcance, limites y naturaleza a lo establecido, en el Pliego, como
en los arficulos 26, 29, 316 y 319 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre,
de Confratos del Sector Publico, y demds articulos que resultan de
aplicacion.

e Siendo el odrgano de contratacion de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., el competente para acordar la
prorroga del Contrato.

e Actuando dicho dérgano a fravés de su Consejero Delegado en
ejercicio de las facultades que fiene delegadas del Consejo de
Administracion de la sociedad, celebrado el 19 de julio de 2023 y
cuyos acuerdos fueron elevados a escritura publica, autorizada por
la notaria de Madrid, Dona Blanca Valenzuela Ferndndez, el dia 27
de julio de 2023, bajo el nUmero 2447 de orden de su protocolo, y
en virtud de las mismas,

ACUERDA:

.  PRORROGAR el Contrato de “SERVICIO DE PREVENCION AJENO DE
RIESGOS LABORALES PARA OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A. (ACTUALMENTE, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.)", EXPEDIENTE RH-ASA-0023-2022-S,
por el plazo de dos (2) anos, siendo la fecha de finalizacion del
Contrato, una vez prorrogado, el 4 de febrero de 2027.
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NOTIFICAR, una vez publicado, el presente acuerdo a IBERSYS
SEGURIDAD Y SALUD, S.L., por lo que, siendo la prérroga obligatoria
para el empresario, deberd cumplirla en las mismas condiciones
técnicas y econdmicas recogidas en el Pliego, en los distintos
compromisos asumidos en su oferta y en su Documentacion
Técnica, a la que incorporard aquellas actualizaciones, revisiones,
modificaciones, ampliaciones y grado de definicion que pudieran
derivarse bien de los cambios técnicos, logisticos o normativos, bien
por modificacion de las condiciones contractuales previstas en el
Pliego que el 6rgano de contratacion estime necesarias si las
necesidades del servicio asi lo aconsejan.

PUBLICAR el presente acuerdo en el Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (perfil de Planifica Madrid).

Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: CORBALAN RUIZ PEDRO
Fecha: 2024.11.20 16:45

Pedro Corbaldn Ruiz
CONSEJERO DELEGADO
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