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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 219/2022  
 

 

 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el 15 de diciembre de 2025 la modificación (nº 4) 
del contrato nº 219/2022 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO “ACTUACIONES DE 
MEJORA EN EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA PARCELA ETAP DE MAJADAHONDA.” 
 
 

Fecha 

aprobación 

NIF 

contratista 

Nombre o razón 

social contratista 

Importe 

modificación 

(sin IVA) 

Importe 

modificación 

(con IVA) 

Variación 

plazo 

ejecución 

15.12.2025 U13854328 

UTE GESTION Y 

EJECUCION DE 

OBRA CIVIL, 

S.A.U.-

SERRAZAR, S.L. 

 

101.474,34 

 

 

122.783,95 
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Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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